

Приложение № 3
к Паспорту доступности объекта и услуг № 14/04/18
Дата формирования «14» апреля 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель объекта Директор

Мельниченко Д. Т.
«14» апреля 2018 г.

План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)

СПБ ГБНОУ "Лицей Искусств "Санкт-Петербург"

Наименование объекта

Санкт-Петербург, ул. Доблести, дом 34, литера А

Адрес

№№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
-----------	---	--	--	--	--

I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ И ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ В НЕМ УСЛУГ

1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	(3 этап)		
2	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	(3 этап)		
	Реконструкция входной лестницы в соответствии с действующими нормами, указанными в п. 5.1.12-5.1.14 СП 59.13330.2016	О,С	(3 этап)		
	Устройство пандуса в соответствии с действующими нормами, указанными в п. 5.1.14-5.1.16 СП 59.13330.2016.	К,О	(3 этап)		
	Устройство пандуса внутри здания в соответствии с действующими нормами, указанными в п. 6.2.9-6.2.12 СП 59.13330.2016.	К,О	(3 этап)		
	Реконструкция санузла в соответствии с действующими нормами, указанными в п. 6.3.1-6.3.9 СП 59.13330.2016	К,О,С,Г,У	(3 этап)		
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту "А"/"Б")		(2 этап)		

3.1	По территории объекта				
	Ремонтные работы и приобретение технических средств адаптации:				
	Обращение в Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга с просьбой о выделении парковочных мест для инвалидов в пределах 50м от входа на объект.	К,О,С,Г,У	(2 этап)		
	Установка на входе на территорию информационной таблички с наименованием организации, режимом работы объекта, телефоном для вызова помощи и так же кнопок вызова помощи перед преградами движения МГН.	К,О,С,Г,У	(2 этап)		
	Установка тактильно-контрастных наземных указателей перед препятствиями и узлами объекта (входы, лестницы) на путях движения МГН по прилегающей территории объекта.	С	(2 этап)		
3.2	По входу в здание				
	Ремонтные работы и приобретение технических средств адаптации:				
	Замена порогов на входах в здание / Приобретение приставных инвентарных пандусов.	К,О,С	(2 этап)		
	Замена дверных полотен на входе на соответствующие положениям п. 6.1.5 СП 59.13330.2016	К,О	(2 этап)		
	Нанесение контрастных обозначений на стеклянные полотна дверей	С	(2 этап)		
	Оборудование входа знаками доступности, в том числе для слабовидящих.	К,О,С	(2 этап)		
	Установка наружных вызывных устройств или средство	К,О,С,Г,У	(2 этап)		

	связи с персоналом перед препятствиями у входа в здание.				
	Установка дополнительных разделительных двухсторонних поручней на входной лестнице основного входа в здание.	О,С	(2 этап)		
	Приобретение мобильного лестничного подъемника в рамках адаптации до проведения капитального ремонта / Приобретение инвентарного пандуса-платформы	К,О	(2 этап)		
	Нанесение контрастных полос на проступи краевых ступеней лестничных маршей.	О,С	(2 этап)		
	Установка тактильных предупредительных полос перед открытой лестницей из тактильной плитки или холодного пластика.	С	(2 этап)		
3.3	По путям движения в здании				
	Ремонтные работы и приобретение технических средств адаптации:				
	Установка подъемной платформы в месте перепада высот на 1 этаже / Приобретение мобильного лестничного подъемника / Приобретение инвентарного пандуса-платформы	К,О	(2 этап)		
	Установка поручней с обеих сторон открытой лестницы в рамках текущего ремонта.	К,О,С	(2 этап)		
	Установка дополнительных разделительных поручней на маршевой внутренней лестнице.	О,С	(2 этап)		
	Выделение краевых ступеней внутренних лестниц контрастными полосами	С	(2 этап)		
	Установка предупреждающих тактильных/ контрастных полос на покрытии пола, перед дверными проемами, стационарными препятствиями, входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами и поворотами, на пути движения МГН.	С	(2 этап)		

	Замена порогов внутри здания в рамках текущего ремонта / приобретение приставного инвентарного пандуса.	К,О,С	(2 этап)		
	Замена дверных полотен внутри здания на соответствующие положениям СП 59.13330.2016.	К,О,С	(2 этап)		
3.4	По зоне оказания услуг				
	Ремонтные работы и приобретение технических средств адаптации:				
	Выделение помещения для специализированного обслуживания МГН, оборудованное для удобства инвалидов всех категорий.	К,О,С,Г,У	(2 этап)		
	Расположение 4% процентов из общего числа мест, в зоне действия системы усиления звука, зоне видимости "бегущей строки" или сурдопереводчика и зоне слышимости аудиокomentирования.	С,Г,У	(2 этап)		
	Обеспечение размеров места в зрительном зале для инвалидов на кресле-коляске не менее 0,9х1,4 м.	К,О,С,Г,У	(2 этап)		
	Установка тактильной или тактильно-звуковой мнемосхемы движения на доступном входе в здание, на расстоянии 2-4м от входа в соотв. с п. 8.1.6 СП 59.13330.2016	С	(2 этап)		
	Обустройство направляющих тактильно-контрастных указателей шириной от 0,15 до 0,30 м с высотой рифов 4,0 мм на основных путях движения в здании.	С	(2 этап)		
	Установка переносной индукционной петли в местах обслуживания МГН.	Г	(2 этап)		
	Организация размещения слабослышащих в пределах 3м от сцены или оборудование выделенных мест приборам усиления звука.	Г	(2 этап)		
	Выделение контрастными цветами оборудования (дверь -	С	(2 этап)		

	стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели и т.п.) в местах предоставления услуги МГН на объекте.				
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
	Ремонтные работы и приобретение технических средств адаптации:				
	Замена дверей на доступной туалетной кабины с шириной в плане - 90 см.	К,О,С,Г,У	(2 этап)		
	Установка крючков для одежды и костылей в санузле в рамках текущего ремонта	К,О,С,Г,У	(2 этап)		
	Обустройство откидных поручней внутри санузла в рамках текущего ремонта	К,О,С	(2 этап)		
	Установка опоры для спины на действующий унитаз	К,О	(2 этап)		
	Установка на двери доступных санитарно-бытовых помещений рельефных табличек, в том числе со шрифтом Брайля на высоте 1,5м	С	(2 этап)		
3.6	По системе информации				
	Обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов				
	Установка на доступных для МГН структурно - функциональных элементах здания идентифицирующих знаков доступности.	К,О,С,Г,У	(2 этап)		
	Установка указателей направления к местам предоставления услуг и доступным элементам для МГН в здании.	К,О,С,Г,У	(2 этап)		
	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными	С	(2 этап)		

	рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями.				
	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте.	К,О,С,Г,У	(2 этап)		
	Расположение визуальной информации на контрастном фоне на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола, доступную в том числе для слабовидящих.	К,О,С,Г,У	(2 этап)		
	Установка индукционной петли на стойках информации и первичного предоставления услуги для МГН. Электронные терминалы должны поддерживать функции для слабовидящих.	К,О,С,Г,У	(2 этап)		
	Установка тактильной вывески с режимом работы организации с рельефными обозначениями в том числе шрифтом Брайля на высоте от 1,2 до 1,6 м на входе в здание.	С	(2 этап)		
	Установка таблички с рельефными обозначениями в том числе шрифтом Брайля с наименованием кабинетов рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м.	С	(2 этап)		
3.7	По путям движения к объекту				
	Сообщить в комитет по благоустройству Санкт-Петербурга о необходимости установки информационных стендов, для информирования инвалидов, в том числе по зрению, о пути движения к объекту от остановки.	К,О,С,Г,У	(1 этап)		
	Сообщить в комитет по благоустройству Санкт-Петербурга о необходимости контрастного/ тактильного выделения препятствий на пути движения от остановки к объекту.	С	(1 этап)		

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения	К,О,С	(1 этап)		
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К,О,С,Г,У	(1 этап)		
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	К,О,С,Г,У	(1 этап)		
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	К,О,С,Г,У	(1 этап)		
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К,О,С,Г,У	(1 этап)		
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	(1 этап)		

2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)		нет		
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате		нет		
3	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К,О,С,Г,У	(1 этап)		

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)

** - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***:

Приложение в виде акта согласованных мер до проведения капитального ремонта

Замечаний и предложений нет. [Подпись]

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий